

INFORME DE REUNIÓN

Fecha: Viernes, 17 de abril de 2026

Proyecto: REL360 – Rotulado y Etiquetado

Iteración: Iteración 1 – Semana 1

Integrantes: Daniel Muñoz, Juan Clavijo, Manuel Portilla

1. Objetivo de la reunión

Revisar los avances alcanzados durante la primera semana de la Iteración 1 y definir próximos pasos.

2. Avances presentados

Backend (FastAPI)

- Se encuentra implementado el endpoint POST /upload, completamente funcional.
- Se manejan errores básicos asociados a la carga de archivos.
- Se implementó un sistema de hash (SHA-256) para identificación de archivos.
- Se realizan validaciones del archivo PDF (tipo de archivo).
- El sistema detecta e informa cuando se intenta subir un archivo duplicado así tenga el nombre diferente.
- Los archivos PDF se están almacenando de forma local, junto con sus respectivos hash para persistencia.
- Se ejecutaron pruebas satisfactorias desde backend para verificar:
 - Carga de archivos
 - Validaciones
 - Detección de duplicados

Frontend (Angular)

- Se desarrolló la interfaz base en Angular.
- Se creó el componente correspondiente para la funcionalidad de carga de archivos (/upload).
- Pendiente:
 - Conexión del frontend con el backend
 - Pruebas completas desde la interfaz de usuario

3. Acuerdos

- Completar la integración frontend-backend.
- Realizar pruebas funcionales completas desde el frontend.

- Tener todos los componentes de la semana 1 finalizados para el domingo 26 de abril de 2026.

4. Próximos pasos

- Inicio de la Semana 2 de la Iteración 1 el día lunes 20 de abril de 2026.

5. Observaciones

- No se registraron dudas ni inconvenientes durante la reunión.

Fin del informe