

REL-360

Retrospectiva

Integrantes del grupo:	Daniel Muñoz Hernandez P.O Alejandro Portilla P.M T.A Juan Felipe Clavijo T.L
------------------------	---

Iteración No.: 1 _____

Aspectos positivos:

- **Disposición al aprendizaje:** Buena actitud y disposición para aprender conceptos nuevos y aplicables que aparecen en el proceso de desarrollo.
- **Ambiente colaborativo:** Apoyo mutuo cuando surgieron dudas técnicas sobre la implementación.
- **Comunicación fluida:** Logramos establecer canales claros para discutir los requerimientos del proyecto.
- **Compromiso con las tareas:** Cada integrante cumplió con sus asignaciones iniciales

Aspectos negativos:

- **Incumplimiento en fechas de entrega:** Algunas tareas de desarrollo y diseño de etiquetas se entregaron después del plazo acordado, lo que retrasó la integración final
- **Gestión del tiempo:** Algunas reuniones se extendieron más de lo necesario sin llegar a acuerdos concretos.
- **Dependencia de tareas:** Algunos integrantes no pudieron avanzar porque dependían de una entrega previa que estaba retrasada (cuellos de botella).

Ideas – propuestas de mejora:

- **Establecer un límite de tiempo (time-box)** para nuestras reuniones diarias o semanales.
- **Uso de recordatorios:** Utilizar alarmas o calendarios compartidos para asegurar la asistencia a las sesiones de trabajo.
- **Protocolo de reuniones:** Respetar los horarios pactados y, en caso de fuerza mayor, avisar con al menos 2 horas de antelación para reprogramar.
- **Sincerar cronogramas:** Estimar tiempos de entrega más realistas, dejando un margen para imprevistos técnicos.
- **Mayor eficiencia:** A la hora de trabajar en el proyecto, concentrarse únicamente en

este, y realizarlo de manera adecuada y eficiente sin otros trabajos de por medio

Propuesta de mejora seleccionada para la siguiente iteración:

Establecer un cronograma de entregas parciales con fechas internas inamovibles y formalizar un canal de alertas inmediatas en caso de retrasos, asegurando que las reuniones de seguimiento se realicen sin excepciones para mantener el flujo de trabajo constante.