

INFORME DE REUNIÓN

Fecha: Viernes, 17 de abril de 2026

Proyecto: REL360 – Rotulado y Etiquetado

Iteración: Iteración 1 – Semana 3

Integrantes: Daniel Muñoz, Juan Clavijo, Manuel Portilla

1. Objetivo de la reunión

Revisar los avances alcanzados durante la tercera semana de la Iteración 1, centrados en el procesamiento con IA, la visualización de resultados y las pruebas del MVP.

2. Avances presentados

Backend (FastAPI)

HU3: Procesamiento con IA (continuación)

- Se implementó el parseo de la respuesta de la IA hacia formato JSON válido.
- Se integró la validación de datos mediante modelos estructurados.
- Se manejan errores asociados a:
 - Respuestas inválidas de la IA.
 - Formatos incorrectos.
- Se realizaron pruebas utilizando PDFs reales, verificando:
 - Coherencia de los datos extraídos.
 - Correspondencia con los análisis de laboratorio.

Frontend (Angular)

HU4: Visualización de resultados

- Se creó el modelo de datos en Angular para representar la información nutricional.
- Se desarrolló la vista inicial para mostrar los resultados procesados.
- Se implementó el mapeo entre el JSON recibido y la interfaz gráfica.

HU5: Pruebas MVP

- Se diseñó una tabla nutricional básica para visualizar los datos.

- Se logró la renderización de los resultados en pantalla.
- Se implementaron validaciones para campos vacíos.
- Se realizaron pruebas end-to-end del flujo completo:
 - Subida de PDF
 - Extracción de texto
 - Procesamiento con IA
 - Visualización

QA

- Se ejecutaron pruebas completas del sistema.
- Se identificaron y corrigieron errores críticos en backend y frontend.
- Se validó el funcionamiento integral del flujo del sistema.

3. Acuerdos

- Mejorar la presentación de la tabla nutricional para una visualización más clara.
- Ajustar detalles en la interfaz para mejorar la experiencia de usuario.
- Preparar el sistema para la demostración funcional.

4. Próximos pasos

- Consolidar el MVP para presentación.
- Ajustes finales de interfaz y datos.
- Preparación de demo funcional para el “empresario” interesado.

5. Observaciones

- El desarrollo se ha realizado conforme a lo planeado.
- Se identifica como pendiente la mejora en la generación y visualización adecuada de la tabla nutricional.
- No se presentan inconvenientes mayores en el avance del proyecto.

Fin del informe